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Diagnóstico de los Materiales Educativos en las II.EE – DRE - UGEL

Identificar y Determinar los Materiales Educativos según Nivel de Gobierno 

– Programación Multianual

Identificación de Normas Técnicas - Lineamientos y otros para 

Modificaciones y Actualizaciones 

ETAPAS:



Dotar materiales y recursos educativos de manera oportuna, pertinentes y de calidad que
favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, así como también que
estén alineados al CNEB y que atiendan a la diversidad de las instituciones, programas, servicios
y modelos de servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular; con miras a la
descentralización del proceso de dotación de los materiales educativos.

OBJETIVO GENERAL.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Determinar los materiales educativos requeridos para favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes, en atención a la diversidad, la pertinencia y el CNEB.

Aprobar y/o actualizar las normativas, lineamientos y procesos que orienten y garanticen una gestión de
materiales educativos a todas las instituciones, programas, servicios y modelos de servicio educativos públicos
de Educación Básica.

Planificar la adquisición, elaboración o producción de materiales y recursos educativos de acuerdo a la asignación
presupuestal del MINEDU y de cada región, garantizando una dotación y distribución oportuna, suficiente y de
calidad.
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Diagnóstico de los 

Materiales 

Educativos en las 

II.EE – DRE - UGEL

Determinar los 

Materiales 

Educativos según 

Nivel de Gobierno –

Programación 

Multianual

Identificar Normas 

Técnicas -

Lineamientos y 

otros para 

Modificaciones y 

Actualizaciones 

1 2 3

Etapas del Proceso de Mejora de la Dotación de Materiales Educativos 
para la Educación Básica 



Diagnóstico de los Materiales 

Educativos en las II.EE – DRE/GRE1
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Paso 9

Momento 1:
Diseño, validación de las técnicas e 
instrumentos para el diagnóstico 

Momento 2:
Aplicación de técnicas 

e instrumentos

Momento 3:
Procesamiento, análisis y elaboración del 

diagnóstico 

15 Setiembre – 17 octubre  17 Octubre
24 octubre 

24 Octubre – 07 Noviembre 

Momentos y pasos para elaborar el diagnóstico de materiales educativos 



Paso 1  Diseño Metodológico – Dimensiones del estudio 

Pertinencia Sociocultural

Calidad

Oportunidad de disponibilidad del material educativo

Suficiencia

Monitoreo de  cadena de distribución y recepción de materiales educativos 

a DRE/GRE e II.EE

Monitoreo del uso adecuado de los materiales educativos 
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Paso 2  Tamaño de Muestra ( 01 )

REGION Docentes Muestra
Total DRE AMAZONAS 9430 178

Total DRE ANCASH 18311 346

Total DRE APURIMAC 9153 173

Total DRE AREQUIPA 13150 248

Total DRE AYACUCHO 13410 253

Total DRE CAJAMARCA 27271 515

Total DRE CALLAO 7052 133

Total DRE CUSCO 19711 372

Total DRE HUANCAVELICA 10205 193

Total DRE HUANUCO 14062 265

Total DRE ICA 9380 177

Total DRE JUNIN 18973 358

Total DRE LA LIBERTAD 22896 432

Total DRE LAMBAYEQUE 11921 225

Total DRE LIMA METROPOLITANA 52539 992

Total DRE LIMA PROVINCIAS 12386 234

Total DRE LORETO 20410 385

Total DRE MADRE DE DIOS 2514 47

Total DRE MOQUEGUA 2731 52

Total DRE PASCO 5747 108

Total DRE PIURA 24664 466

Total DRE PUNO 20207 381

Total DRE SAN MARTIN 15123 285

Total DRE TACNA 4011 76

Total DRE TUMBES 3594 68

Total DRE UCAYALI 9374 177

Total 378,225 7140

Directivos Muestra
1601 171

2001 214

1336 143

1078 115

1973 211

4692 501

381 41

2324 248

1662 178

1913 204

757 81

2369 253

2112 226

1001 107

2838 303

870 93

3224 344

244 26

269 29

774 83

2213 236

2795 299

1640 175

300 32

279 30

1118 119

41,764 4461



Paso 2  Tamaño de Muestra ( 02 )

Actor Muestra

DGP por Región 24

Especialista de Educación (Inicial, Primaria y Secundaria) 72

Especialista de Logística DRE/GRE 24

DRE

UGEL

UGEL

Nivel Inicial

Nivel Primaria 

Nivel  Secundaria 

Zona Urbana Zona Rural 

Zona Urbana Zona Rural 

Zona Urbana Zona Rural 

Polidocente 

Multigrado 

Unidocente 



Paso 3  Diseño Metodológico – Dimensiones del estudio 

Actor Nivel Instrumento Medio 

Docentes de aula Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Encuesta  

Entrevista 

En línea 

Director de II.EE Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Encuesta  En línea 

Director de Gestión Pedagógica –

DRE 

Encuesta  

Entrevista 

En línea 

Especialista de Educación Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Encuesta En línea

Especialista en Logística – DRE Encuesta En línea 



Paso 4  Validación de instrumentos (10.10 al 12.10) 

DRE San Martín 

Metodología e instrumentos 

Reunión en línea 

GRE La Libertad  

DRE Áncash 

Encuesta - DGP

Encuesta - Especialista de educación 

Encuesta a docentes de aula 

Encuesta a directivos de II.EE

DRE/GRE validaron instrumentos Instrumentos validados 



Paso 5  Aplicación de instrumentos (17.10 al 24.10) 

Reunión con 
las DRE 

Envió de los 
Link de las 
encuestas 

Entrevistas a 
actores claves 

Reporte de 
aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

Seguimiento permanente del avance 

Reunión virtual con los 
puntos focales o 

responsables para las 
pautas del proceso de 

aplicación de encuestas 
y entrevistas

Coordinación de los 
envíos de Link con 

UGEL o equipo de la 
DRE para lograr el 

tamaño de muestra 

Entrevista en línea a los 
actores claves 

(directores – docentes) 
y especialistas de DRE –

UGEL 

Reporte por II.EE - UGEL – DRE 
según tamaño de Muestra

(14.10.2022) (17.10.2022) (15.10 al 18.10) 

(17.10 – 24.10) 

(24.10.2022)



Paso 5  Niveles de coordinación para la aplicación de Instrumentos 

MINEDU DRE

DRE

GRE

Puntos focales en 

DRE/GRE

Equipo 

Técnico 

UGEL

UGEL

II.EE

(del 17 al 24 de octubre ) 



Cronograma de la Primera Etapa 

ETAPAS – MOMENTOS Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

DIAGNÓSTICO S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

1. Diseñar la metodología 

2. Determinar la muestra 

3. Elaboración de 
instrumentos 

4. Validación de 
instrumentos 

5. Aplicación de 
instrumentos 

6. Procesamiento de 
información 

7. Análisis de información 

8. Identificación de 
resultados 

9. Elaboración del informe 



Identificar y Determinar los Materiales

Educativos según Nivel de Gobierno2
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Paso 4

Enero – Marzo 2023  

Materiales educativos generados desde el Minedu y 
desde la Región (DRE – UGEL)



Cronograma de la Segunda Etapa 

ETAPAS – MOMENTOS Noviembre 2022 Diciembre 2022 Enero 2023

DETERMINAR MATERIALES 
EDUCATIVOS 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Analizar los resultados del diagnóstico 

Identificar materiales Minedu y 
materiales regiones 

Elaborar propuesta de programación 
multianual (cantidades y presupuesto

Coordinaciones con Direcciones 
Minedu y Regiones para organización 
de tareas 



Identificar Normas Técnicas -

Lineamientos para Modificaciones y

Actualizaciones
3



Analizar los resultados del diagnóstico Paso 1 

Identificación de Normas Técnicas a modificar, aprobar o actualizar

Paso 3 Elaboración de propuestas de Normas Técnicas (jornadas de trabajo) 

Paso 2 

Aprobación de Normas Técnicas Paso 4

Enero – Marzo 2023  

Materiales educativos generados desde el Minedu y desde 
la Región (DRE – UGEL)



ETAPAS – MOMENTOS Noviembre 2022 Diciembre 2022 Enero 2023

NORMAS TÉCNICAS S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Analizar los resultados del diagnóstico 

Identificación de Normas Técnicas a 
modificar, aprobar o actualizar

Elaboración de propuestas de Normas 
Técnicas (jornadas de trabajo) 

Aprobación de Normas Técnicas 

Cronograma de la Tercera Etapa 



Contacto

• Santos Quezada Inga

• Anexo: 26542 o celular. 943277946

• Correo electrónico: squezada@minedu.gon.pe


