

Mantenimiento de la infraestructura educativa

*Compromisos de Desempeño en el marco del Programa
Suplementario de Mantenimiento 2019 (DU 004-2019)*

Programa Nacional de Infraestructura Educativa -PRONIED



PERÚ

Ministerio
de Educación

EOUTALENTOS
regiones



DIPOSITIVA 1: Programa Suplementario de Mantenimiento 2019 a nivel nacional

DIPOSITIVA 2: Flujograma

DIPOSITIVA 3: Compromisos de desempeño

DIPOSITIVA 4 : Indicador 1

DIPOSITIVA 5 : Indicador 2

DIPOSITIVA 6 : Condiciones PRONIED - MINEDU


DIPOSITIVA 7 : Cronograma – Situación actual

DIPOSITIVA 8: Reporte del Programa Suplementario de Mantenimiento 2019

I A NIVEL NACIONAL

Programa Suplementario de mantenimiento 2019

Acciones de mantenimiento para garantizar condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad de la infraestructura educativa existente bajo la modalidad de subvenciones.



45 383


ESCUELAS ATENDIDAS



S/ 309 112 331

TRANSFERIDOS

I Flujograma



UGEL DRE Oportunidades de mejora
Etapas bajo responsabilidad de las UGEL / DRE

I Compromisos de desempeño

CdD 8. Ejecución del mantenimiento preventivo de locales educativos en el marco del DU 004-2019

Objetivo

Medir el cumplimiento de los procesos del Programa Suplementario de Mantenimiento 2019 de locales educativos en los plazos estipulados por la normativa.


Indicadores

Actividades vinculadas al cumplimiento de condiciones y acciones a cargo de la UGEL/DRE a fin de garantizar el cumplimiento de las acciones de mantenimiento por parte de las IIEE de su jurisdicción.

La medición de los 2 indicadores se realizará únicamente a los responsables de mantenimiento que cuenten con la transferencia de los recursos asignados* a fin de garantizar la factibilidad de cumplimiento de los plazos establecidos.

*Responsables de mantenimiento designados y registrados

Compromisos de desempeño: **Indicador 1**



N° de locales escolares que cuentan con la **APROBACIÓN** “Ficha de Acciones de Mantenimiento” del Programa de Mantenimiento

N° de locales escolares con responsables con transferencia de recursos

Medición al 15 de diciembre del 2019

Fuente:

Mi Mantenimiento

Compromisos de desempeño: **Indicador 2**



N° de locales escolares que han realizado y **ENVIADO** la **Declaración de Gastos** del Programa de Mantenimiento

N° de locales escolares con responsables con transferencia de recursos

Medición al 24 de enero del 2020

Fuente:
Mi Mantenimiento

I Compromisos de desempeño

Condiciones PRONIED - MINEDU

- *Normas técnicas y listado de locales educativos*

- ✓ Resolución Ministerial N°009-2019-MINEDU
- ✓ Resolución Ministerial N°536-2019-MINEDU,
- ✓ Resolución Directoral Ejecutiva N°153-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Para el BIAE 2020.

- *Sistema de soporte “Mi Mantenimiento”*

- Premio 2019 de Buenas Prácticas en Gestión Pública, categoría Sistemas de Gestión Interna – Procesos y Procedimientos.

- *Asistencia técnica focalizada*

A los equipos de especialistas de las UGEL/DRE y a los responsables de mantenimiento a fin de facilitar el adecuado registro de las Fichas de acciones de Mantenimiento, Ejecución de las acciones de mantenimiento y Declaración de Gastos.



MANTENIMIENTO REGULAR - DU 04-2019

Actualiza 21/11/2019

REGIÓN	PROGRAMADO		TRANSFERIDO			NO USO DE LOS RECURSOS	FICHA DE ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO					
	LOCALES ESCOLARES	MONTO TOTAL DU-004 2019	LOCALES ESCOLARES	MONTO TRANSFERIDO	% TRANSFERENCIA	LOCALES ESCOLARES	APROBADA	PENDIENTE DE APROBACIÓN	EN PROCESO DE REGISTRO FAM	OBSERVADA	SIN REGISTRAR	% FAM APROBADA
AMAZONAS	1,868	S/ 11,451,432	1,766	S/ 10,767,127	94.02%	13	596	109	47	5	1,013	33.75%
ANCASH	2,562	S/ 17,059,459	2,525	S/ 16,797,565	98.46%	6	1,372	79	86	12	989	54.34%
APURIMAC	1,868	S/ 12,902,951	1,860	S/ 12,855,341	99.63%	1	423	33	37	15	1,355	22.74%
AREQUIPA	1,233	S/ 8,114,052	1,221	S/ 8,036,947	99.05%	2	141	55	38	7	981	11.55%
AYACUCHO	2,606	S/ 19,147,354	2,595	S/ 19,068,603	99.59%	4	648	115	84	15	1,733	24.97%
CAJAMARCA	5,285	S/ 32,096,025	5,156	S/ 31,453,560	98.00%	126	995	289	215	77	3,605	19.30%
CALLAO	263	S/ 2,354,170	259	S/ 2,320,380	98.56%	3	24	11	16	1	207	9.27%
CUSCO	2,557	S/ 18,958,626	2,550	S/ 18,910,011	99.74%	1	674	28	57	3	1,788	26.43%
HUANCAVELICA	2,247	S/ 16,078,242	2,221	S/ 15,905,185	98.92%	16	896	81	81	59	1,111	40.34%
HUANUCO	2,057	S/ 13,309,824	2,034	S/ 13,158,101	98.86%	3	1,087	102	80	38	735	53.44%
ICA	680	S/ 4,565,376	673	S/ 4,515,095	98.90%	1	73	15	50	8	527	10.85%
JUNIN	2,516	S/ 17,195,323	2,476	S/ 16,903,598	98.30%	22	956	63	99	28	1,341	38.61%
LA LIBERTAD	2,006	S/ 13,770,703	1,924	S/ 13,277,783	96.42%	73	334	60	113	19	1,404	17.36%
LAMBAYEQUE	1,059	S/ 7,093,905	1,055	S/ 7,071,720	99.69%	2	442	44	50	13	507	41.90%
LIMA METROPOLITANA	1,710	S/ 15,747,907	1,686	S/ 15,427,527	97.97%	2	144	49	125	1	1,375	8.54%
LIMA PROVINCIAS	1,067	S/ 7,034,914	1,062	S/ 6,995,111	99.43%		123	13	17	21	889	11.58%
LORETO	2,382	S/ 15,631,074	2,361	S/ 15,496,812	99.14%	19	477	37	48	6	1,793	20.20%
MADRE DE DIOS	203	S/ 1,294,483	199	S/ 1,269,118	98.04%	4	24		11	2	162	12.06%
MOQUEGUA	301	S/ 1,987,139	295	S/ 1,945,714	97.92%	6	62	4	17	2	210	21.02%
PASCO	901	S/ 5,573,010	886	S/ 5,473,302	98.21%	4	411	53	25	9	391	46.39%
PIURA	3,022	S/ 19,322,833	3,014	S/ 19,244,723	99.60%	1	1,049	115	74	14	1,764	34.80%
PUNO	3,183	S/ 22,912,052	3,166	S/ 22,788,792	99.46%	1	1,401	98	134	45	1,491	44.25%
SAN MARTIN	2,006	S/ 12,700,853	1,402	S/ 9,227,077	72.65%	578	401	53	62	4	883	28.60%
TACNA	335	S/ 2,311,513	327	S/ 2,266,451	98.05%	1	50	7	13	3	255	15.29%
TUMBES	339	S/ 2,280,252	339	S/ 2,280,252	100.00%		68	3	5	1	262	20.06%
UCAYALI	1,127	S/ 8,218,859	1,092	S/ 7,960,763	96.86%	6	458	39	72	1	537	41.94%
Total general	45,383	S/ 309,112,331	44,144	S/ 301,416,658	97.51%	895	13,329	1,555	1,656	409	27,308	30.19%



Queremos crecer contigo,
mejoremos juntos



PERÚ

Ministerio de
Educación



*mejor
educación,
mejores
peruanos*

Unidad Gerencial de Mantenimiento

- Nombre: Rita Teresa Sahuinco Velásquez
- Celular: 992552546
- Correo: rsahuinco@pronied.gob.pe



Lineamientos de uso de saldos para impulsar la ejecución del DU N° 004-2019

Unidad de Planificación y Presupuesto- UPP



PERÚ

Ministerio
de Educación

E^{DU}TALENTOS
regiones



Objetivo

Marco Legal

Estimación de saldos

Uso de saldos para impulsar la ejecución


Contratación de servicio en el marco del DU N° 004-2019

Recursos disponibles

Reorientar los recursos
identificados como saldos para
la mejora del servicio educativo
en los Gobiernos Regionales y
Lima Metropolitana

- **Decreto Legislativo N° 1440 – Art. 48**
 - Una vez cumplido las metas presupuestarias, los recursos disponibles pueden ser objeto de reasignación.
- **Comunicado N° 026-2019-EF/50.01**
 - Se acredita cumplimiento de metas mediante un Informe al Pliego
- **Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019**
 - Se debe considerar las restricciones del Art. 9 de la Ley.

La UPP estima los saldos, en el marco de las intervenciones pedagógicas, considerando lo siguiente:



Dónde:

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.

DEVENGADO: Acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto aprobado y comprometido.

COSTO: Valor que resulta de la programación mensual.

- Contratación de ODS para el acompañamiento técnico y seguimiento a la ejecución del Programa Complementario de Mantenimiento
- Distribución de material educativo a II.EE. dotación 2020, de acuerdo a lo señalado en el Oficio Múltiple N° 031-2019-MINEDU/VMGP-DIGERE
- Adquisición de material fungible, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Múltiple N° 0105-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR

- Fortalecimiento de la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas, de acuerdo a la RM N° 137-2019-MINEDU y su modificatoria (RM N° 237 – 2019)
- Pago de vacaciones truncas a personal CAS que termina su contrato antes del 30/dic/19
- Monitoreo pedagógico a IIEE. (focalizadas y no focalizadas)
- Pago de servicios básicos a las IIEE.

Mayor detalle del uso de saldos en el archivo “AM saldos_mant”

Se propone la contratación de un servicio para el acompañamiento técnico y seguimiento (**monitor**) de la ejecución de las actividades relacionadas al Programa suplementario de Mantenimiento

¿Que va hacer?

Acompañar al Director de IIEE en el proceso de ejecución del Programa.

¿Cuántas instituciones va atender?

Se sugiere 1 monitor por cada 20 IIEE focalizadas.

¿Puede realizar visitas para monitorear la ejecución?

Se sugiere 3 visitas a IIEE.

¿El personal tiene continuidad el siguiente año?

El personal solo puede ser contratado hasta diciembre 2019 y no tiene sostenibilidad en el 2020.

Se propone la contratación de un servicio para el acompañamiento técnico y seguimiento (**monitor**) de la ejecución de las actividades relacionadas al Programa suplementario de Mantenimiento

- *El Perfil sugerido se detalla en el archivo “Perfil_mant”*
- *Las IIEE a ser atendidas en el archivo “Locales_IIEE”*

Recursos Disponibles (en S/MM)

Región	PIM (a)	Devengado (b)	Costo Programado Dic (c)	Saldo Proyectado (d) = (a) - (b) - (c)
Amazonas	6.7	4.78	0.88	1.48
Ancash	16.5	9.27	1.27	6.59
Apurimac	8.22	4.86	0.7	3.01
Arequipa	6.35	4.65	0.87	1.27
Ayacucho	6.98	5.68	0.86	0.86
Cajamarca	14.4	11.14	2.33	2.09
Cusco	26.7	14.99	2.5	10.46
Huancavelica	7.98	6.36	0.8	1.22
Huanuco	8.41	6.35	1.09	1.51
Ica	5.77	4.8	0.58	0.68
Junin	8.92	5.7	1.09	2.67
La Libertad	8.51	5.48	0.79	2.64
Lambayeque	9.37	5.56	0.97	3.33
Loreto	7.58	6.37	1.02	0.7
Madre de Dios	1.56	1.12	0.11	0.38
Moquegua	2.47	1.91	0.24	0.44
Pasco	4.41	3	0.58	1.12
Piura	10.96	7.15	1.06	3.28
Puno	23.45	15.87	2.82	6.17
San Martin	5.02	3.78	0.66	0.92
Tacna	4.13	2.34	0.42	1.58
Tumbes	4.07	2.96	0.36	0.93
Ucayali	5.31	3.39	0.77	1.53
Lima Provincias	12.08	10.08	0.85	1.58
Callao	5.72	3.61	0.29	1.97
Total	221.57	151.2	23.91	58.41

Consideraciones de la estimación:

- Fecha de evaluación:
18/Nov
- Estimación a nivel de Producto 3000385 por UE.
- Detalles en archivo:
“Saldo
Proyectados_Mant_GR”
- UPP cuenta con sectoristas por región, archivo
“sectoristas_UPP_GR”

Recursos Disponibles (en S/MM)

UNIDAD EJECUTORA	PIM AL 21.11 (a)	DEVENGADO AL 21.11 (b)	COSTOS PROYECTADOS DIC (c)	SALDOS PROYECTADOS (d) = (a) - (b) - (c)
001. USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES	383.79	338.82	40.39	4.57
002. USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS	324.99	262.45	34.21	28.33
003. USE 03 CERCADO	284.54	243.70	29.95	10.89
004. USE 04 COMAS	299.24	261.81	31.50	5.93
005. USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO	276.34	246.96	29.09	0.30
006. USE 06 VITARTE	273.90	218.95	28.83	26.12
007. USE 07 SAN BORJA	201.61	179.01	21.22	1.38
017. DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA	0.99	0.74	0.10	0.14
Total	2,045.39	1,752.45	215.28	77.67

Consideraciones de la estimación:

- Fecha de evaluación: 21/ Nov
- Estimación a nivel de producto 3000385 por UE de Lima Metropolitana
- UPP cuenta con sectoristas por UE de Lima Metropolitana

- Expositor: Fabio Hospinal
- Anexo: 22287
- Correo electrónico:
fhospinal@minedu.gob.pe



mejor
educación,
mejores
peruanos

Gracias



PERÚ

Ministerio
de Educación

 EOUTALENTOS
regiones